

## **Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de la poursuite de la généralisation du dépistage organisé du cancer colorectal**

### 1. Première période :

- Objectifs : disposer au premier semestre des capacités structurelles permettant de couvrir 75 % des départements
- Avant le 31 Janvier 2007 : avis aux structures de gestion pour présentation des dossiers
- février à mi-mars 2007 : instruction des dossiers de candidature par le niveau régional (cf. dossier de candidature en annexe 5). La date de dépôt sera précisée par l'échelon régional.
- 16 mars 2007 : retour des dossiers de candidature à la DGS par le GRSP via la DRASS
- Mars-avril 2007 : étude des dossiers par le groupe national de suivi mis en place par l'INCa
- 30 avril 2007 : envoi par la DGS des avis aux régions pour autorisation des structures

### 2. Deuxième période dite de clôture :

- Objectifs : disposer à l'issue du second semestre 2007 des capacités structurelles permettant de couvrir 100 % de la population cible
- Juin à septembre 2007 : élaboration des dossiers par les structures de gestion n'ayant pu le faire en première période
- Septembre-octobre 2007 : examen des dossiers de candidature par le niveau régional. La date de dépôt sera précisée par l'échelon régional.
- Le 16 octobre 2007 : retour des dossiers de candidature à la DGS par le GRSP via la DRASS
- Octobre - Novembre 2007 : étude des dossiers par le groupe national de suivi mis en place par l'INCa
- 30 novembre 2007 : envoi par la DGS des avis aux régions pour autorisation des structures

